

Einführung LeRUKa im Kanton URI

Lehrplan

für den konfessionellen Religionsunterricht und die Katechese in der Deutschschweiz / **LeRUKa**

Projektfahrplan (provisorisch)

Was Wann	2017	2018	2019
Erarbeitung des Lehrplans und der Planungshilfe durch Arbeitsgruppen des Netzwerk Katechese Schweiz im Auftrag der DOK	2016-2017		
Sichtung Lehrplan und Planungshilfe durch AG/URI	Ab Jan.		
Vernehmlassung Lehrplan und Planungshilfe durch AG/URI	26. Mär.		
Verabschiedung LeRUKa z.H. DOK			
Verabschiedung durch DOK			
Vergleich LeRUKa mit LP Uri durch AG/URI		bis 24. Okt.	
Antrag z.H. Dekanatsvorstand durch AG/URI		Bis 1. Nov.	
Vorstellen des LeRUKA/Uri im Dekanat		29. Nov.	

Ausarbeitung Lesehilfe für den Kanton URI durch AG/URI			Jan. Juni			
Stufenhalbttag Katechese Einführung in die Kompetenzorientierung und in den LeRUKa durch Fachperson			11. Apr.			
Stufenhalbttag Katechese Einführung in die Inhalte und Handlungsfelder getrennt nach Zyklen 1 - 3				7. Nov.		
Überarbeitung Lesehilfe für den Kanton Uri durch AG/URI					Bis Feb.	
Druck und Übergabe an die Katechetisch Tätigen					Bis Juni	
Umsetzung LeRUKa im Schuljahr 2019/20						Ab Aug.

Vorschlag der AG LeRUKa Mai 2017 RT/STA/AB